

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27371636
ID verze:	29265032
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.06.2024 10:13:01
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	24884919
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka - Změnový list č. 2 - Prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	28.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 2 k obj. 1714/OI/2023
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ZPS Stavební s.r.o.
IČO:	08012202
Datová schránka:	tx2zcvw
Adresa:	Dolní Jiřetín 13, 43401, Horní Jiřetín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL_2_1714_OI_2023.pdf

913.68 kB, 26.06.2024 10:14:18

6babf8b983863398f99ac8a5ecadd9c879b4902db071c2aa7229d28cb5ad0c3b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29265032>