

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27397876
ID verze:	29292256
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.06.2024 13:42:30
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hfw)
ID návazné smlouvy:	25261019
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D1 Stavební úpravy objektu Praha Stodůlky II. etapa-navýšení ceny a prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	27.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909028920.00.001 / 289/2023/D1
Podepisující osoba:	brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Hodnota bez DPH:	1 319 148,62 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 596 169,84 CZK

Smluvní strany:

Název:	Silba -Elstav s.r.o.
IČO:	64358844
Datová schránka:	7sc78va
Adresa:	Plzeňská 155, Plzeň-Letkov, 315 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

289 2023 D1 Stavebni upravy Stodulky II etapa navyseni castky a prodlouzeni terminu.pdf

7.16 MB, 27.06.2024 13:43:07

f7c9722404ec76f8db02fcca0e07a8c014b6a5a9242682d84547738696dfb9f4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29292256>