

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28272256
ID verze:	30212272
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.09.2024 14:38:46
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	27700616
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka - Změnový list č. 1 - Prodloužení termínu dokončení a navýšení ceny
Datum uzavření:	21.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1 k obj. 1183/OI/2024
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	51 212,63 CZK

Smluvní strany:

Název:	ZPS Stavební s.r.o.
IČO:	08012202
Datová schránka:	tx2zcvw
Adresa:	Dolní Jiřetín 13, 43401, Horní Jiřetín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL_1_1183_OI_2024.pdf

1.06 MB, 19.09.2024 14:39:34

3ad8aa1883ff485419aece4f93325d2cfb1589b83ac31b5d6507d2ee71933421

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30212272>