

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28591464
ID verze:	30557048
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.10.2024 11:57:03
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Stastna.D@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (FV02874.0023). Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2023, FV02874.0023, projekt "Optická síť Mikulovice - 4. etapa"
Datum uzavření:	09.10.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	172942
Podepisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Obec Mikulovice
IČO:	00378186
Datová schránka:	
Adresa:	16/, Mikulovice, 67522
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

KUJIP01OPVNQ.pdf

77.03 kB, 15.10.2024 11:57:34

a9cc95d97b499e46c833bc3f7930e03b662edef37929ce7325c4cc154a600986

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30557048>