

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29045128
ID verze:	31041124
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.11.2024 08:06:47
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	26553487
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek SOD č. SML/0173/24 SILNICE III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK) - vícepráce a méněpráce
Datum uzavření:	18.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01391844
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-151 926,36 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
IČO:	25869523
Datová schránka:	wvcehj
Adresa:	Albertova 229/21, 77900 Olomouc 9, Id DS: wvcehj
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

III-36735 Vrbka - dod 1.pdf

290.08 kB, 19.11.2024 08:07:35

b43dc40a4ba9d3182ba47754024336e4ece8fbe61b1b02fcc00f5f4743219c02

III-36735 Vrbka - 1.01_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

207.07 kB, 19.11.2024 08:07:36

31cb95eb3c7949dbe067b60527e6d5c7d59c6dcca4a47d0a32652357516e21e8

III-36735 Vrbka - 1.02_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

193.09 kB, 19.11.2024 08:07:36

f5de899a05ee4f7c5bd2991bdac261329ce6e4d4ddd82e3c6193843b90f1a859

An. dodatek Vrbka.doc

69 kB, 19.11.2024 08:07:36

92f22813c30ef484d66e6958adc89f49e7e38801d487a2c9574d38f730bf6eb5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31041124>