

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29127436
ID verze:	31127312
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.11.2024 11:51:34
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Klánovice (2u4aks8)
ID návazné smlouvy:	28992488
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Klánovice
IČO:	00240281
Datová schránka:	2u4aks8
Adresa:	U Besedy 300/8, 19014 Praha 9, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Oprava stávajícího chodníku v ul. V Jehličině-navýšení ceny
Datum uzavření:	21.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/32/1130/1213/2024
Podepisující osoba:	Ing. Alena Kolovrátková
Hodnota bez DPH:	35 960,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	43 511,25 CZK

Smluvní strany:

Název:	ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o.
IČO:	08770620
Datová schránka:	hnyjkqv
Adresa:	V dolině 1515/1b, Michle, 10100, Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě s ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o_.pdf

463.86 kB, 25.11.2024 11:52:45

1352880dd3591cd77084894e06b956e37fcb94fc93ef5506f966a19d9cbaf112

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31127312>