

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29260632
ID verze:	31267532
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.12.2024 13:00:10
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	20234473
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců" a "Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců"
Datum uzavření:	04.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2472/2022/2024/OI/3
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-2 656 769,67 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
IČO:	41035704
Datová schránka:	
Adresa:	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._3_-_anonymizovany.pdf

675.48 kB, 04.12.2024 13:00:59

bc63284fc93efb264057611767fc5f007a1e11f2b539df0c5195f36c628fa01f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31267532>