

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2903526
ID verze:	3126914
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2017 14:26:56
Zveřejňující subjekt:	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž (4mrwiei)
ID návazné smlouvy:	2396322
Email pro zaslání potvrzení:	lenka.vymetalova@konzkm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž
IČO:	70844534
Datová schránka:	4mrwiei
Adresa:	Pilařova7/1,767 01 Kroměříž
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci - dodatek č. 1
Datum uzavření:	22.08.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/008/2017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	193 539,86 CZK
Hodnota vč. DPH:	234 183,23 CZK

Smluvní strany:

Název:	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
IČO:	25896873
Datová schránka:	
Adresa:	Podvalí 629, 75201 Kojetín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek č_1.doc

77 kB, 12.09.2017 14:27:51

7a247d4602841907375bce06a6ffeb47273138f74cd1594c56eac868a4e68d07

12_VCP Doplnění podstřešní fólie do hřebene.pdf

132.67 kB, 12.09.2017 14:27:51

69cc036712bb010c1b4e5cc02fb7f5274704a571177dcd0bde3f8d505aac151d

13_MNP Změna řešení svislých stěn.pdf

131.66 kB, 12.09.2017 14:27:51

add96c774172de3a2b36cde3ca93a925634bccc838ee76eaded6c2dd68a42742

13_VCP Změna řešení svislých stěn.pdf

133.48 kB, 12.09.2017 14:27:51

6fae96ac54257d46ad72165f3cc64ba989ab2c3e09d1543c880b1437205acee6

14_VCP Suť z meziprostoru.pdf

130.71 kB, 12.09.2017 14:27:51

144e9f26dabefd8bdd4be72e3e58a721e28de49ca2fd14a5a9397b8231cfaf86

15_VCP Doplnění bednění šikmých částí.pdf

130.97 kB, 12.09.2017 14:27:51

9b9b69026cad655adf57c28ca38da20937beea91bafffaab6c751ded6168490d

16_VCP Detail řešení kolem rozvodů ÚT.pdf

131.15 kB, 12.09.2017 14:27:51

609ef289a9a6048f8abadd2f7f5690a4dd821a1851fdec60f01099be7261d664

17_VCP Doplnění izolace žiletek.pdf

129.65 kB, 12.09.2017 14:27:51

4e3fdde97d514aa61f86744d56cd2eab1176d82476de59582659304788ffa6b3

20_MNP Změna řešení ostění světlíků.pdf

131.34 kB, 12.09.2017 14:27:51

b639c4cb36e702ae95842063b2ef0aa2fd9945cb4bbd17c6ea5ed0cc589b02b5

20_VCP Změna řešení ostění světlíků.pdf

129.87 kB, 12.09.2017 14:27:52

b3ef94f34b96b624567d96a636f22024f8f207b345c1dec074eefee4e0efd05f

21_VCP Nové řešení hřebene.pdf

132.16 kB, 12.09.2017 14:27:52

d051c109eff232eb0ecf694b1cf65e71bb59a63d6a01ba498c0388ae16d1d90f

22_MNP Odpočet větracích prvků 1-K.pdf

130.44 kB, 12.09.2017 14:27:52

df8f86cd36df396a96b80e0d340461eecb0f5fb434a0477d3ccbc315a4f32c88

485 - Přehled změnových rozpočtů-D1.pdf

131.83 kB, 12.09.2017 14:27:52

bb2555a5b8c9061272a456d0107e3d79d2293aef7746c8c8a760a5464cf7b0e8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3126914>