

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29434164
ID verze:	31449492
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.12.2024 14:21:25
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	27803064
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - vícepráce - změna cenového ujednání (zemní práce, úpravy povrchů; vnější omítka, nátěry) - kolektor Záluží u Litvínova
Datum uzavření:	12.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2024_00660
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	K + P stavební výroba s.r.o.
IČO:	28729943
Datová schránka:	b3etv47
Adresa:	Husovo náměstí 193, 40317, Chabařovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2024_00660_dod1_an.pdf

59.47 kB, 16.12.2024 14:21:58

102d9ae3abc4d0e91e0797f243b77a84b8171e1ba376c4be21204f6381918f7f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31449492>