

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29450080
ID verze:	31466312
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2024 11:30:05
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. (zjq4rhz)
ID návazné smlouvy:	29020212
Email pro zaslání potvrzení:	HEG@rsd.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	I/35 Turnov - oprava absorpční koncovky SafeEnd P4 - Dodatek č. 1 - posun termínu dokončení
Datum uzavření:	17.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	09DSL-001049
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
IČO:	25229761
Datová schránka:	6jj6p2u
Adresa:	Plzeňská 666, 33021 Líně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek 1 smlouvy 09PU-000108 I35 Turnov oprava obsorpční koncovky P4 návrh (004).pdf

123.56 kB, 17.12.2024 11:30:39

11e0ea0137c6f7358a8f8f78914cfe9fa9016c6dd1e0789bb41dbb6883cddb4d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31466312>