

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29770320
ID verze:	31802676
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.01.2025 13:25:33
Zveřejňující subjekt:	Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace (esw4siu)
ID návazné smlouvy:	29107588
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
IČO:	00831212
Datová schránka:	esw4siu
Adresa:	Barvířská 495, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list č. 4 (změna termínu dokončení stavby) - oprava centrální koupelny v Domově pro seniory, ul. Jiřího Wolкера
Datum uzavření:	22.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	121/2024
Podepisující osoba:	Ing. Luboš Trojna
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Intermont, Opatrný, s.r.o.
IČO:	49900854
Datová schránka:	9u4vt6t
Adresa:	Mostecká 1973, 43111, Jirkov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Změnový list č. 4_Intermont Opatrný.docx

32.95 kB, 17.01.2025 13:26:03

ad55364cc4ef4458f3ad6c3807fd39dcc5ce16a2f5189295dbbb47f04b28f101

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31802676>