

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30054024
ID verze:	32100624
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.02.2025 12:50:46
Zveřejňující subjekt:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. (mnprwvz)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	hana.kukusikova@pohrby.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
IČO:	60713330
Datová schránka:	mnprwvz
Adresa:	Koliště 1909/7, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
Datum uzavření:	10.02.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Martin Černý, JUDr. Michal Chládek, MBA,
Hodnota bez DPH:	2 183 670,49 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMOS Brno, a.s.
IČO:	25322257
Datová schránka:	562eh6n
Adresa:	Olomoucká 704/174, Černovice, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

3948_PHMSMB ca. IMOS_GO Krematorium_dodatek č. 2 SOD_final.docx

53.49 kB, 11.02.2025 12:51:44

73c06b4f444702094bfb734c4694bbd4cbfb2623188a5774419cc672dcfb7a1

ZL č. 12 m.č.149 změna povrchu místnosti V1 (1).pdf

257.01 kB, 11.02.2025 12:51:44

3b76faa52e06c2804481de5e277aba030ff781992853a2264dbdfd49d4c0a7be

ZL č. 13 V1 demontáž a montáž rozvodů v žárovišti.pdf

263.8 kB, 11.02.2025 12:51:44

582e57bf7ddc6931de201d4772820a4f593e16822a8775be2b18f418ab12a083

ZL č. 14 Odstranění skrytých kcí m.č.148 (1).pdf

384.13 kB, 11.02.2025 12:51:44

c695edc324b097a7840ac0854a9b30de08bf89e8bb4a078b8976e591b6ab39a5

ZL č. 15 zvětšení otvorů pro dveře.pdf

188.77 kB, 11.02.2025 12:51:44

cf5fcbd9fc7010c7c784f3badfc9182fd15b35563e82ea3f7f6ac7c98c2b173b

ZL č. 16 m. č. 126_podhlaha žároviště.pdf

169.16 kB, 11.02.2025 12:51:44

dfalb69fd9e0413998e0207136f47a157822b2f0697e15e6b21d14462abb970a

ZL č. 17 m. č. 126 Vyrovnání omítek v žárovišti.pdf

244.03 kB, 11.02.2025 12:51:44

a0f0005689762ec22ef7ae123e6f14545f2cbe6e2842be9b1092956d6d7f0038

ZL č. 18 Statické úpravy v PP z důvodu zavážecího zařízení.pdf

180.14 kB, 11.02.2025 12:51:44

97fd95e4d93e2db72190dc91e0e401fe87c7cc37022ed4af3aec7c440ba9c620

ZL č. 19 Změna rozměru a otevírání okna 135a.pdf

233.14 kB, 11.02.2025 12:51:44

ed31a53e517ae085110c85d76b3a3b5196c62f9014a91c13f1b0f72b6bab6d69

ZL č. 20 Provizorní zastřešení skladu květin+šatny žen y.pdf

175.75 kB, 11.02.2025 12:51:44

da60321f6fd381e9955dc34a5eed2854568031e412c404f205d7a6618971431f

ZL č. 21 Srovnání trapézové části podhledu v m. č. 001.pdf

165.38 kB, 11.02.2025 12:51:45

45e8911bab9111dde63e38d8b5936e9926c23253a0397326ac219fa5c463c7d1

ZL č. 22 SDK podhled v m. č. 134.pdf

170 kB, 11.02.2025 12:51:45

23e030a460dc5ceeaac7e2c5cc692a23c36b5782fbeb40b43cb5c8eb4b34f4f4

ZL č. 23 Doplnění podlahy v m. č. 135.pdf

167.08 kB, 11.02.2025 12:51:45

567fda9954cf02bccec58034919b781d27226bb38d082734f6aff6f4800018f3

ZL č. 24 Úprava elektroinstalace v 1.PP.pdf

263.94 kB, 11.02.2025 12:51:45

124aab2c19a4cab6b43d7ac5574d297a4ae0c1b26bb3d6253aef606080625f

TZL č. 25 Změna montáže střešních izolací na kolumbáriu.pdf

234.07 kB, 11.02.2025 12:51:45

50c574aa68c8f2155efeabf2bf6cd22704ablce030e02eed62536e130b1237c4

TZL č. 26 Změna materiálu dveří 149.pdf

220.35 kB, 11.02.2025 12:51:45

8296b5115cf7160alab144b40741d3648213bc2880ccf1d87202963a8342b75c

rekapitulace ZL 12-24, TZL25,26.pdf

95.99 kB, 11.02.2025 12:51:45

c92a2982c9dd38c2068a663e3cff3be200c9be5416705ffc3de8d16041bb0fe4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32100624>