

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31601765
ID verze:	33722453
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.06.2025 13:54:12
Zveřejňující subjekt:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. (mnprwvz)
ID návazné smlouvy:	27263232
Email pro zaslání potvrzení:	hana.kukusikova@pohrby.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
IČO:	60713330
Datová schránka:	mnprwvz
Adresa:	Koliště 1909/7, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 27.05.2024 (generální oprava technologie a zázemí krematoria na ulici Jihlavská 1, Brno) – změna předmětu a termínu plnění a ceny díla
Datum uzavření:	16.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Martin Černý, JUDr. Michal Chládek, MBA,
Hodnota bez DPH:	4 341 279,01 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMOS Brno, a.s.
IČO:	25322257
Datová schránka:	562eh6n
Adresa:	Olomoucká 704/174, Černovice, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 3 SOD_final_ZVEŘ.docx

56.49 kB, 17.06.2025 13:55:15

283e195720f7059bf0fb1875fd34007c6acc4e62d75141eebcfcdf8172254fc

KRE_Doplnění žádosti_Prodloužení termínu_ZVEŘ.doc

95.5 kB, 17.06.2025 13:55:15

c99b0c2d88995a0b25f492bcb73f3fbc2cc894824bae42c3e850a924bc8ee980

Plná moc - Pavelka_ZVEŘ.doc

31.5 kB, 17.06.2025 13:55:15

3d1ea8bb5461aed36b3f8f29c23ef505fa65cdc5a1aeb25e14befb60ab2898e7

KRE - seznam ZL č.27-39.pdf

97.99 kB, 17.06.2025 13:55:15

6652946efa6bf85c0dfd2639d0956ad63752462f8e7e2011e4672e287f0f7c2a

ZL_č. 27_Dřevěné posuvné dveře .pdf

227.99 kB, 17.06.2025 13:55:15

59894b75860daecc418168f467534876c42a2d4f8faaec2f8f6010a8d679f66

ZL_č. 28_Nová střešní kce nad skladem květin.pdf

265.07 kB, 17.06.2025 13:55:15

1e5a71558eb179f55dee811843baca8dab55caf978d3e683f8946e79cca53f75

ZL_č. 29_Sanace stropu nad místností 002.pdf

182.09 kB, 17.06.2025 13:55:15

7fc9ce8ef00145c299f9754e8c8d655f0b463a8b2c487d3efaac4c57395a61c1

ZL_č. 30_Revize II, III elektroinstalace.1.NP.pdf

468.08 kB, 17.06.2025 13:55:15

67183b8852f9faa3995fcdcc18904444dc77ddfc6cc374d5c9c1856227febcc1

ZL_č. 31_Doplnění elektro_kotelna, šatna muži.pdf

283.16 kB, 17.06.2025 13:55:15

05f3935d3c7c905aa066ff94475537b44e84b72746db9db3dd4b07b3c55d896b

ZL_č. 32_Kanalizace vč. výměny dlažby.pdf

468.61 kB, 17.06.2025 13:55:15

1ee8acf549bf89d00b7a9bc30962fdb78ba65a4264704f2d945476b4e2e0d2aa

ZL_č. 33_Šatna muži- Vyrovnání omítek doplnění SDK.pdf

246.72 kB, 17.06.2025 13:55:15

96c527e5dfe2667de96fb1cb98f5074340b471741756f1e209b7f8eda7f07420

ZL_č. 34_ Vyrovnání omítek m. č.142.pdf

244.48 kB, 17.06.2025 13:55:15

73613d98052053d79817cff7123d15e8bf576c0b3135fb492b3b4e9da6bc071d

ZL_č. 35_Napojení stř.svodů přes sklad a sklad květin.pdf

163.74 kB, 17.06.2025 13:55:15

ceaae1137fd067e59a65a9bfdaeffae388249be28a4c999ecf7569783e3a7c97

ZL_č. 36_Žlab u místnosti č.149.pdf

220.27 kB, 17.06.2025 13:55:15

d4b26a34a0765f50796490953ff07af27a35a173d6e432bfdddbed11f62d5624

ZL_č. 37_Bourání kruhové betonové jímky.pdf

163.79 kB, 17.06.2025 13:55:15

f371b903b906f13baa514989d04df884663990fb8669abb8d0112a98a4729e67

ZL_č. 38_Změna rozměru a uspořádání kuchyňské linky.pdf

217.52 kB, 17.06.2025 13:55:16

c5fdea023355a15b5f9c702ba798a40a8aa5c4cbaaf0d68ff045db54a3ef120b

ZL_č. 39 Nová skladba podhledu m.č.144,145.pdf

320.46 kB, 17.06.2025 13:55:16

6dbfed55d462c6d7212a4cdb30a4495946f9edacec0cb20c4c6aba8d0f591814

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33722453>