

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31810365
ID verze:	33940917
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.07.2025 15:08:53
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	26935792
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.provaznikova@neratovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo_Odkanalizování Starých Neratovice II etapa_Neratovice_VPK Suchý s.r.o. dodatek číslo 3 - Dodatek č. 3 - prodloužení doby realizace o 2 měsíce.
Datum uzavření:	01.07.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2024/0148/3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VPK Suchý s.r.o.
IČO:	27085201
Datová schránka:	k5pbaia
Adresa:	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dod__c__3_smlouvy_2024_0148_sign.pdf

513.75 kB, 02.07.2025 15:10:12

dd4927d3d58b03b8e7bd466f2c7b8b1556f42d7d453f1cab9416a9d1b1f9c614

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33940917>