

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32050785
ID verze:	34192049
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.07.2025 10:15:10
Zveřejňující subjekt:	Univerzita Karlova (piyj9b4)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zakgabrielova@ftvs.cuni.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Univerzita Karlova
IČO:	00216208
Datová schránka:	piyj9b4
Adresa:	Ovocný trh 560/5, Praha 1, 11636
Útvar / Odbor / Org. složka:	ST

Smlouva:

Předmět smlouvy:	FTVS - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Datum uzavření:	30.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	UKFTVSS/0106/2025
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	133 998 274,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	162 137 912,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	NEPRO stavební a.s.
IČO:	27342093
Datová schránka:	
Adresa:	Ve žlábku 1621/104, 19300 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - NEPRO stavební a.s (184689-2020-164).pdf

309.94 kB, 23.07.2025 10:16:02

73c2c5c58b2874a30b1157a52ebd0a8b7557db3a7f3196e7a3182c23163ce787

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_06.pdf

150.11 kB, 23.07.2025 10:16:02

5c2ec6ab12ce7bea8a426610a65e78e4a442314a7c8a250b101c715fcee29e2

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_07.pdf

150.44 kB, 23.07.2025 10:16:02

e6524957bddcd9c03314681d678fef661e892fe1d6b27a7f419010a207bec08f

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_02.pdf

164.19 kB, 23.07.2025 10:16:02

28fbd80dfbc1aef76668780edd2bfccald9846384b3d08d65975baa003f9a37b

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_03.pdf

149.56 kB, 23.07.2025 10:16:02

bf51f90eb51b32e242fd5df55a7fec20c2ba768bcacf544ff9ab6a765a458c9f

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_04.pdf

148.85 kB, 23.07.2025 10:16:02

39a3c017e5965f0c0f325402bdb3f76d56ad9277165978e8735e0ebe24b5cb88

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_05.pdf

151.02 kB, 23.07.2025 10:16:02

600d5d26f9c86f7983c325efa46377894635497010c4cc4faa84f98de0c42cbc

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_13.pdf

160 kB, 23.07.2025 10:16:02

09b17c0c3f6104a46863c26bd1ee21fe855c0b18b43a1318aab279cc7ef3dc01

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_14.pdf

159.33 kB, 23.07.2025 10:16:02

da15d07329071f468b316214f9ca96f4c5afd806b9c74918671fd05775d8d9e1

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_15.pdf

157.63 kB, 23.07.2025 10:16:03

08e2f84f55ff3f7d321fcb7fc84a9ea8b472ad577f625d8530e65abc47e00004

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_16.pdf

155.92 kB, 23.07.2025 10:16:03

5c8cbb2d3d356e13ab1ef853a1a576bfa4d71d799c53bb2986d9845061b1e66f

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_17.pdf

157.53 kB, 23.07.2025 10:16:03

d0273cfab94fcb28a2d46680915fab0a716eae830efbccf58a9036fc9aae588e

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_18.pdf

159.34 kB, 23.07.2025 10:16:03

ee45ff573bbe63f525d0d6b203c29de11e1a745f3c4d35b663764d64640d3582

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_08.pdf

180.33 kB, 23.07.2025 10:16:03

dadeb2a763c6c752366c649d0e5355caeaeaeabd985f4b0731ae316d75967c911

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_09.pdf

164.16 kB, 23.07.2025 10:16:03

85ab91e71b785fbf236ed2a4c14747cd9d04cc565a72195aec561f753929453e

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_10.pdf

141.18 kB, 23.07.2025 10:16:03

fc8fac975fc32d62c9e3a5d8eb98950a2d171827edfb7c827a0083a282e92565

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_11.pdf

140.01 kB, 23.07.2025 10:16:03

2f16833ab643d9277c064bbd3cd27a05c3ed7043803164ffb01caee746c22d85

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_12.pdf

142.51 kB, 23.07.2025 10:16:03

007692383f8b52d4f31d73a52229ed561a87f807444d40632c00dcb348256254

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_19.pdf

158.44 kB, 23.07.2025 10:16:03

6b6063dfed59611988d9482bc9013f4da72f25959019a1a030ab38a8dd3fa7a2

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_20.pdf

156.44 kB, 23.07.2025 10:16:03

64dc95a47f10741440fa68ce0f2e67fd7448647d90a664f237f2598357fd0d08

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_21.pdf

160.53 kB, 23.07.2025 10:16:03

5cade490abc321d4a5100a511b9df6ed0f8e07f1da9242ba3efd546adca6ee83

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_22.pdf

157.73 kB, 23.07.2025 10:16:03

1e515e6812163b440cc4920b9abed0e364ce3f27a6ac9c2e4f37107ff2a83b5d

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_23.pdf

160.68 kB, 23.07.2025 10:16:03

94d095d3f1d01a1858d7c984159beebba8ecaec29a4507e8e1ed1a415146bc17

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_24.pdf

158.34 kB, 23.07.2025 10:16:03

9706dfd4b8f51cf26d53688602ef54dd401fa0f9fe3b6212b21decfbdd8a7506

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_25.pdf

155.66 kB, 23.07.2025 10:16:03

6c6a457f1ddbad6afe3c33e48a27e11665719b2bb2ca3834539ebbb880951a87

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_26.pdf

157.96 kB, 23.07.2025 10:16:03

26de51fcd969b46eb749a30e7f499580deef028aa01a54d4621c23b84b967ed4

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_27.pdf

167.93 kB, 23.07.2025 10:16:03

12821e51d77b4bfef0e4c7a53f494dbf079703259677516817448edeb469ba46

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_28.pdf

157.71 kB, 23.07.2025 10:16:03

05d5c157366fa3014ecc9122d7ecabc447ca49038b6240b2ca9480b4bfa3edc2

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_29.pdf

160.13 kB, 23.07.2025 10:16:03

7748f1a7241748db0a50f98e509a377658fe6d10510c439afc508685a8fcca87

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_30.pdf

156.85 kB, 23.07.2025 10:16:03

ce984b81976b6e759dbae74ec6c4f72325d3c56ae22db741f30894af6fd112c5

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_31.pdf

180.73 kB, 23.07.2025 10:16:03

a2302d2a32a06c63aad2759c7b48207e3a09ac7f8482ffc1c975e9deed246a59

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_32.pdf

156.95 kB, 23.07.2025 10:16:03

e7bc97786d8f68e12f00f5c136a010bfd3ff592a063729f63853064189d8e8a1

Fasada_FTVS_x_NEPRO_ZL_33.pdf

157.56 kB, 23.07.2025 10:16:03

16e6a9a9802c445d686ae8caf93d509fee303e4778e2290692d6e371dc954367

ZL_07 - UK FTVS - Odpočet hydroizolace spodní stavby Blok H.pdf

178.5 kB, 23.07.2025 10:16:04

a2f00c980109c8115d5f838e591444cc4735dd78dd501314e219bff9fd22c260

ZL_08 - UK FTVS - Osvětlení.pdf

145.22 kB, 23.07.2025 10:16:04

5441314a8f650c1fe6a66d4412c64c520573ab3560e5b7f8c3512422ba61a921

ZL_09 - UK FTVS - Elektroinstalace silno - slabo.pdf

168.15 kB, 23.07.2025 10:16:04

5e68d3bc3a93f7c3466923efa740d5f776876a4150f69f3dc924874d4b985fe1

ZL_10 - UK FTVS - Bitumenová stěrka odpočet injektáže zdiva Blok H.pdf

138.66 kB, 23.07.2025 10:16:04

24c2765949d697911d1958fe136c8b702e83500b6f2e3fa13ad6cd0fe85c6e33

ZL_11 - UK FTVS - Úprava anglických dvorků vnitroblok.pdf

129.67 kB, 23.07.2025 10:16:04

9950a840dcc95a310a0a7f80022e1963d5cf1eca72cb6491d6603f38a6d0f4fb

ZL_13 - UK FTVS - Bourací práce stříška Blok E a demontáž klimatizace F a dieselagregátu E.pdf

132.77 kB, 23.07.2025 10:16:04

500da23da4d7dcfae2a84c0d848785df587186f2f858c241be6769c41b833c0c

ZL_14 - UK FTVS - Zazdívky.pdf

164.52 kB, 23.07.2025 10:16:04

42ff20a2c7e5b6ef646553d604dc7864122dbe0a1864072bedd95efa5101f729

ZL_15 - UK FTVS - Přeložka výtah.pdf

128.61 kB, 23.07.2025 10:16:04

b4e02bea24ad7f268984f97a6ab0819bd47b96bb9d9c7243d0bf95da8aa940be

ZL_16 - UK FTVS - Oplechování stříšky blok F.pdf

118.27 kB, 23.07.2025 10:16:04

72d1dc3c87c8d5d7853f6e9ad8f5518b9260c02b27528289ea4981a9036bcda8

ZL_17 - UK FTVS - Úpravy VZT.pdf

124.65 kB, 23.07.2025 10:16:04

df915e7bb1da109819ec9584c3fef96c8e0d1d44cd8734c38fa1867a7352c6d4

ZL_18 - UK FTVS - Zřízení vedení rozvodů na fasádě vniroblok H.pdf

140.66 kB, 23.07.2025 10:16:04

2eab5e10a625bb3fef3d02de0ac71be37542c3c537f18629724c4d5cbadbc314

ZL_19 - UK FTVS - Úprava přístupu Blok E a repase zábradlí.pdf

126.85 kB, 23.07.2025 10:16:04

ca21609f3782b76b48ba4802103be4a2052b4e403152e93d79d2c6d6d79e1919

ZL_20 - UK FTVS - Odpočet sanační omítky.pdf

126.26 kB, 23.07.2025 10:16:04

c3fc4a5ac1f672bcd5b63d5cbfd2e159f7702758039487654a1e9be8d0ff720b

ZL_21 - UK FTVS - Vstup blok A západ - stěny + zábradlí.pdf

126.9 kB, 23.07.2025 10:16:04

834fb3c0f0861d54871602e046bc39820ce4fb210728620cf3f48b459108c871

ZL_22 - UK FTVS - Bourací práce hlavní vstup 2xpodstavec.pdf

137.14 kB, 23.07.2025 10:16:04

90783d34334c857efd05dfc606a45971517519aaf5a00e14a0ef03bfc674d11d

ZL_23 - UK FTVS - Elektrický sloupek - průjezd jih.pdf

135.93 kB, 23.07.2025 10:16:04

ce505cf05e6ed862c9bcef7155a1f891bce59d1b33d81f142bc6e493f49b4a79

ZL_24 - UK FTVS - Úprava vstup Blok A B C jih.pdf

156.02 kB, 23.07.2025 10:16:04

e381fd03c411d6b8b1cbb6137fc90f77d42f62d025cf4e9169caf344425022d5

ZL_25 - UK FTVS - Šachta u objektu E (díra vedle závory) - nopová fólie včetně zásypu a betonové desky.pdf

129.06 kB, 23.07.2025 10:16:04

fe428846e16b35ac64d4d023b8dc62513e9c82ab6b3cffe95d35b82f33158cc1

ZL_26 - UK FTVS - Zámečnické práce - Blok B C - jižní část zábradlí a blok H sever hlavní vstup.pdf

116.97 kB, 23.07.2025 10:16:04

1907c411fcfe4f544c2769481740941e1a7579f29375767d13f8b3d989409884

ZL_27 - UK FTVS - Skříň pro hasiče repase dveří blok F vnitroblok a PVC.pdf

140.76 kB, 23.07.2025 10:16:04

46e8359ad7e0e99906bfb12072247d5a0a3ad1fd0782685f4165422decad02f9

ZL_28 - UK FTVS - Střecha budník - Blok E (klempířina nopovka).pdf

129.62 kB, 23.07.2025 10:16:04

7528b3460ed9b470b2fa10e1dcadfe025c47f1a5e900f820f71415a35f73a52f

ZL_29 - UK FTVS - Odpočty nerealizovaných položek - návrh.pdf

149.48 kB, 23.07.2025 10:16:04

020b85fa80b693cda5e407d92bcf1c495b61d468b3975b10c020d3250cdc2b48

ZL_30 - UK FTVS - Dešťové svody Blok F H E; čištění ang. dvorku F západ.pdf

119.95 kB, 23.07.2025 10:16:04

107b7a0457c3ac82af157ddee25994f8ace43b006f14552d92a0e6ba321b52d3

ZL_31 - UK FTVS - Bourání zásobovací rampy Blok E sever.pdf

132.1 kB, 23.07.2025 10:16:04

55a2b9ad3add87f3163d16e60653c12f71abfadee2bc6ae4381b5dbb39329886

ZL_32 - UK FTVS - Studentský klub Blok F.pdf

130.3 kB, 23.07.2025 10:16:04

e7b3becd8ad0b43f78224db1d06a234fef8fa8dadec13f951a6744683b74c06c

ZL_33 - UK FTVS - Stříšky izolace D atrium.pdf

116.3 kB, 23.07.2025 10:16:04

748c12c2e4db4af98afae02bcc4d764182a49967cbf27668c826a026f158a2f2

Přehled změnových listů.pdf

50.27 kB, 23.07.2025 10:16:04

ac758c4e9963ce38ce519ab035e1a80a55783dbb1c401db35448ceb155ca058e

ZL_02 - UK FTVS - Nahrazení kamenného obkladu Blok H.pdf

209.37 kB, 23.07.2025 10:16:05

255a18391b726511a3528d46267944f535d10d44ed20113e32260d26f3b725a2

ZL_03 - UK FTVS - Podezdívka lodžie Blok A B C D.pdf

115.6 kB, 23.07.2025 10:16:05

2fc449238a9aaf4c0f910c68d1dd2c1eaa248f3dcfa3b4fecafc36868ac3b5f0

ZL_04 - UK FTVS - Výměna 4 ks oken (luxfery) blok E jižní část.pdf

117.09 kB, 23.07.2025 10:16:05

d6a97d742f5843e1888a91e7fea8c273dbe410c3c42df687f12dcbb0f0d5deb9

ZL_05 - UK FTVS - Protipožární okna - Alu Blok A.pdf

121.58 kB, 23.07.2025 10:16:05

346ec9a435b39fc0161613e1ac24b0b19ca07822022939f19950ec85b22a4308

ZL_06 - UK FTVS - Fasáda obkladové pásy.pdf

7.35 MB, 23.07.2025 10:16:05

a98e151ba9c4c220dd8d674ee183f5bf4209ba40d01231cbcd5c3026d1810323

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34192049>