

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32097405
ID verze:	34241969
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.07.2025 11:48:36
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	28104116
Email pro zaslání potvrzení:	ORBNoregistrsmluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - posun termínu dokončení Díla na základě změny rozsahu předmětu plnění.
Datum uzavření:	28.07.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	E639-S-4767/2024
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
IČO:	28332202
Datová schránka:	zun5p2d
Adresa:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 3 ke zveřejn.pdf

156.56 kB, 28.07.2025 11:49:38

2d9141719ab4c550e935b604819ef8d8b0af7291feffb9445469274eff85ff5a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34241969>