

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32358497
ID verze:	34515121
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.08.2025 10:15:03
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. (zjq4rhz)
ID návazné smlouvy:	27929064
Email pro zaslání potvrzení:	HEG@rsd.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	I/35 Ohrazenice – Valdštejsko, podrobný GTP - Dodatek č. 1 - prodoužení termínu dokončení prací
Datum uzavření:	21.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	09DSL-001136
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	GeoTec-GS, a.s.
IČO:	25103431
Datová schránka:	rdbp7av
Adresa:	Chmelová 2920/6, 10600 Praha - Záběhlice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 - změna termínu plnění_sgn_redigováno.pdf

1.07 MB, 21.08.2025 10:15:40

3fe7b4b342d6841f350387df5f62a2991c4d27960333c21f5b54f85856e3e75e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34515121>