

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32509817
ID verze:	34673793
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.09.2025 06:36:14
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	30557164
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby Rekonstrukce střechy a zateplení objektu na ul. A. Brože
Datum uzavření:	03.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	1114/2025/2025/OI/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 152 573,87 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	1. REALIZAČNÍ s.r.o.
IČO:	29396271
Datová schránka:	
Adresa:	Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_- _anonymizovany.pdf

5.34 MB, 04.09.2025 06:36:58

469c59fb0f63241de579c94661ea54ee5849b0bf946d46d7321a1ee8670512f3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34673793>