

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32948877
ID verze:	35131977
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.10.2025 16:30:25
Zveřejňující subjekt:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (ndpn2cp)
ID návazné smlouvy:	31512345
Email pro zaslání potvrzení:	lucie.cudova@biomed.cas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	61388971
Datová schránka:	ndpn2cp
Adresa:	Vídeňská 1083, 14200 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posun termínu dokončení díla o 15 dní
Datum uzavření:	30.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Hašek, CSc.
Hodnota bez DPH:	843 256,35 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Jiří Mikeš
IČO:	07188170
Datová schránka:	
Adresa:	Daskabát 333, Třeboň II, 37901 Třeboň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Podnikající fyzická osoba

Přílohy:

dodatek č.2 ke smlouvě na stavební práce.docx

26.52 kB, 08.10.2025 16:31:05

71d6de8009337f96f9af83f501d096666a4450b3d003bb9bbea7d5bc639ff23a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35131977>