

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33060493
ID verze:	35248113
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.10.2025 10:10:16
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	28314888
Email pro zaslání potvrzení:	ORBNoregistrsmluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - změna lhůty pro dokončení stavebních prací, doplnění dalších nezbytně nutných prací a vypuštění neprovedených prací dle položkového rozpočtu
Datum uzavření:	16.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	E639-S-4931/2024
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	567 016,81 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČO:	60932171
Datová schránka:	vcdddec2
Adresa:	Průmyslová 941, 58001, Havlíčkův Brod
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

4931_2024_Dodatek č. 4.pdf

5.16 MB, 17.10.2025 10:10:44

2a13223550109eeebb3dc22d78b947e174d841badf8003986dd9ee5c688e3f6e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35248113>