

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| ID smlouvy: | 3282111 |
| ID verze: | 3540399 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 25.10.2017 07:54:01 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Kroměříž (bg2bfur) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | smlouvy@mesto-kromeriz.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Město Kroměříž |
| IČO: | 00287351 |
| Datová schránka: | bg2bfur |
| Adresa: | Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž |
| Datum uzavření: | 06.10.2017 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | SML/194/2017 |
| Podpisující osoba: | Mgr. Jaroslav Němec |
| Hodnota bez DPH: | 5 127 402,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 6 204 156,00 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Název: | Pozemní stavitelství Zlín a.s. |
| IČO: | 46900918 |
| Datová schránka: | euarxx3 |
| Adresa: | Kúty 3967, 76001, Zlín |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

R_Dodatek_1_POZEMNÍ STAVITELSTVÍ.pdf

503.97 kB, 25.10.2017 07:55:11

2060f43d1b5eee834b135f18701bcbfb1fab0c2b5a98867163191091d174bfe3

R_Příloha_1 _položkový rozpočet méněprací.pdf

40.43 kB, 25.10.2017 07:55:11

232cb296343de9777573722ca38b45496e5ac62a8739c08529f826138fee7e20

R_Příloha_2 _položkový rozpočet méněprací.pdf

43.52 kB, 25.10.2017 07:55:11

2acec7223fd55ee7c3fbd58b2aa42e5b1b809665acc524ba6a537e7fc3f03f0c

R_Příloha_3 _položkový rozpočet méněprací.pdf

41.51 kB, 25.10.2017 07:55:11

d2c94d6e97343839e73ba489aa62d6accc133d2febcc6b0d94f76868be8857d8

R_Příloha_4 _položkový rozpočet víceprací.pdf

42.2 kB, 25.10.2017 07:55:11

74c10b9139a3a95177cf85f22e76bb45c3f866291f1a83d4f02d2e3918f50453

R_příloha_5 _položkový rozpočet víceprací.pdf

42.41 kB, 25.10.2017 07:55:11

8a16b68642bdb41f22b6e05ddc629898496a0d4f36ad4f42c3918dcf49310955

R_Příloha_6 _položkový rozpočet víceprací.pdf

36.23 kB, 25.10.2017 07:55:11

e407d0375ddb2d3cc5a2fdc0c0f47f89444f4db32ae00d8520afc9e4ef4f0052

R_Příloha_7 -Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby.pdf

706.14 kB, 25.10.2017 07:55:12

61a9314c95f11116c6430b2fb1bffd3c0f5c7eb971b4d9a85a73607189ec758

R_Příloha_8 _Časový harmonogram dokončení zateplení Kroměříž MÚ.pdf

65.79 kB, 25.10.2017 07:55:12

6c4c6114b61005f87c698de300ef413fcd597e9b67f282e648cb9372bfaf4062

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3540399>