

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33316833
ID verze:	35516273
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.11.2025 09:15:14
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	31699677
Email pro zaslání potvrzení:	martina.valkova@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 na prodloužení lhůty pro dokončení stavby k akci Pasecký most
Datum uzavření:	07.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/002395/2025/Rot/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
IČO:	04381823
Datová schránka:	v978pbf
Adresa:	Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_zmena_terminu_AN.doc

71.5 kB, 07.11.2025 09:16:16

902c9fa8184473732cc42f99da36c80fcfb36c5c58ca5f5e56eaf6f9372fe418

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35516273>