

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33348329
ID verze:	35548861
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.11.2025 13:58:37
Zveřejňující subjekt:	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. (tkfbjqr)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
IČO:	05769370
Datová schránka:	tkfbjqr
Adresa:	Jungmannova 146, 51401 Jilemnice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - posun termínu ukončení stavebních prací
Datum uzavření:	07.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Ing. Jaroslav Hornig
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MBQ s.r.o.
IČO:	24247677
Datová schránka:	kefinh9
Adresa:	Pobřežní 249/46, Karlín, 18600, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

DOD1_Termin_podepsane.pdf

1.03 MB, 10.11.2025 13:59:57

66e1e97d7f4fa2e0ffe954941d66e4f7ba7824a933ed7859b8b0ca01ff0b2077

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35548861>