

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33391241
ID verze:	35593457
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.11.2025 18:02:15
Zveřejňující subjekt:	Generální ředitelství cel (7puaa4c)
ID návazné smlouvy:	31638509
Email pro zaslání potvrzení:	Lucie.Pitrova@celnisprava.gov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Generální ředitelství cel
IČO:	71214011
Datová schránka:	7puaa4c
Adresa:	Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zdržení stavebních prací hlavního dodavatele rekonstrukce objektu Kněžves (AVISme 2025001405)
Datum uzavření:	12.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML:25/600/0262/01D
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MAXPROGRES, s.r.o.
IČO:	25307126
Datová schránka:	
Adresa:	Traťová 574/1, 61900 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

zz_Dokument 3 k _Smlouva - č. 25600026201_RS.pdf

1.25 MB, 12.11.2025 18:02:47

54d386ce3987927c42f18b941e8502fec6b5c9e192dca09270a37c80174ee95e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35593457>