

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33424549
ID verze:	35628517
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.11.2025 14:19:01
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	22598445
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - 11466_S02 - změna času plnění - LN 030 015 Libčeves, ČOV - intenzifikace, I. etapa
Datum uzavření:	11.11.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2023_00342
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AZ Consult, spol. s r.o.
IČO:	44567430
Datová schránka:	z9vp5js
Adresa:	Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2023_00342_dod1_an.pdf

147.77 kB, 14.11.2025 14:19:39

13a882edfd959039f3ae06d1bbac1ccade954e7fc3cab8a98aae6d4c7f518883

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35628517>