

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33924509
ID verze:	36153241
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2025 11:30:08
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 4 (ergbrf7)
ID návazné smlouvy:	33489909
Email pro zaslání potvrzení:	iveta.peskova@praha4.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 4
IČO:	00063584
Datová schránka:	ergbrf7
Adresa:	Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu převzetí staveniště a doby zhotovení díla, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	19.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/2025/1606/OZS/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	803 631,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	972 394,12 CZK

Smluvní strany:

Název:	DAP. a.s.
IČO:	26508583
Datová schránka:	3andnbh
Adresa:	Sarajevská 1498/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SCAN_dodatek_1_U_Dubu_0001.pdf

1.39 MB, 19.12.2025 11:31:19

9c837c0adf40b2b95606d8695846c9629608cd4216602734873c82bd21cbdf89

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36153241>