

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33956201
ID verze:	36186517
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.12.2025 15:12:02
Zveřejňující subjekt:	Město Kralupy nad Vltavou (8zzbfvq)
ID návazné smlouvy:	28963904
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.zamburkova@mestokralupy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kralupy nad Vltavou
IČO:	00236977
Datová schránka:	8zzbfvq
Adresa:	Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 27801 Kralupy nad Vltavou, mesto@mestokralupy.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Neurčeno
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC - dodatek č. 11
Datum uzavření:	22.12.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	RISML/00102/2023/11
Podepisující osoba:	Libor Lesák
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 899 088,80 CZK

Smluvní strany:

Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Datová schránka:	8yuchp8
Adresa:	Kačírkova 982/4, 15800 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Návrh -Dodatek č. 11_v00.pdf

470.94 kB, 22.12.2025 15:12:42

e8fbcd2b0563a4da412483e0b36f715483f0f12e2cbbcd7ceae388116ccb25c8

77-85.pdf

3.16 MB, 22.12.2025 15:12:42

9b96c00b18ab522a6e24d140fc185d78907121ba51647c21b5b9c23c70f6af7a

86_Změna povrchové úpravy kamenného schodiště.pdf

305.37 kB, 22.12.2025 15:12:42

5e09f883c352eebf59adecalf8ea72e052bd28dd58c24195161b65a9ae26bea8

87_Doplnění SIL_V02RI.pdf

517.93 kB, 22.12.2025 15:12:42

c827d7e2cfb93740f69737e0d66c5d9228e866ca97840451623ba85d686755f2

88_Doplnění servopohonů.pdf

325.45 kB, 22.12.2025 15:12:42

b0106fc6b116b653725e2b6b4bee0b2374c9400b39cff3bf8b4099fe4e2f5f36

89_Jádrové vrtání pro dodavatele pivovaru_V02RI.pdf

429.36 kB, 22.12.2025 15:12:42

9bf375555a506705a9d7b34f1f6994a150e6836d5630bdf9f646de1907da0e31

90_Nadspotřeba sanačních omítek.pdf

329.49 kB, 22.12.2025 15:12:42

349b11974a8c3af6748d5d0f4782e4368c17ac504dc7fdca98f6a78e8059ee60

91_Doplnění ZTI + ÚT_V02RI.pdf

517.01 kB, 22.12.2025 15:12:42

b05c65d6df74f5ad0da5d81e8592f78315f38e0db972308aca419403b4e5a7cd

92_Sádrokartonové práce_rev1.pdf

354.48 kB, 22.12.2025 15:12:42

397ab96bb3f3196e89781a3c162a2e5beb72b8e0c7608eaafd0a8000e5301a38

93_Zámečnické práce.pdf

342.77 kB, 22.12.2025 15:12:42

9ca812a91f4bd06a9bc9c955bd22b9478a25a4664f9f0ecb10b20264f02f5ffa

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36186517>