

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3717440
ID verze:	4010244
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.12.2017 10:30:17
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	3028574
Email pro zaslání potvrzení:	SONPHAregistrsmuluv@szdc.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.
Datum uzavření:	06.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 E295-S-5096/2017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 424 016,17 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PP - Stavby s.r.o.
IČO:	27354890
Datová schránka:	ev4t9vu
Adresa:	č.p. 236, 44001, Jimlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

E295\_S\_5096\_2017\_dodatek1\_6\_12\_2017.pdf

56.61 kB, 07.12.2017 10:31:13

e219f32765808736d46dfab4157e5d4716298a6b5bfee212cd72b69e57049548

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4010244>