

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4047748
ID verze:	4359532
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.01.2018 14:54:46
Zveřejňující subjekt:	ČEPRO, a.s. (hk3cdqj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@ceproas.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČEPRO, a.s.
IČO:	60193531
Datová schránka:	hk3cdqj
Adresa:	Dělnická 213/12, Praha 7, 17000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 - prodloužení termínu odevzdání díla - Rekonstrukce zaolejované kanalizace Mstětice (int. čísla : 540024, 060/17/OCN)
Datum uzavření:	28.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	042683/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 666 183,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PATOK a.s.
IČO:	27356248
Datová schránka:	
Adresa:	U Porcelánky 2903, 44001, Louny
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

042683\_1\_NN.pdf

117.78 kB, 11.01.2018 14:55:28

c8c1ba20852aea8906e84d2145821f0068cb9fc671a343e80990b9e51ed5536b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4359532>