

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4498148
ID verze:	4850824
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.03.2018 14:27:03
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (jfyvg6t)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@vakpr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
IČO:	47674521
Datová schránka:	jfyvg6t
Adresa:	Šířava 482/21, 75002 Přerov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 k SoD, Výběr dodavatele - Dostavba kanalizace Hranice, Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích
Datum uzavření:	27.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML2017-012.02-INV320
Podepisující osoba:	Ing. Jindřich Mrva
Hodnota bez DPH:	1 848 768,21 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Burešova 938/17, Veveří, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SML2017_012.02_INV320.docx

73.7 kB, 02.03.2018 14:28:22

ee71638e3895fb8d39fd87c189253504d2bdcfbcf06e0f1c7c3c4ce39d8a418b

ZL_2_zalozeni_nadrze_RN1D.pdf

220.35 kB, 02.03.2018 14:28:22

ea9f250fe58f3239ce2e7f885daa4c3d0aa81a806ed2899fe42020e29a64f0f8

ZL_2_zalozeni_nadrze_RN1D_Soupis_praci.pdf

216.52 kB, 02.03.2018 14:28:23

281a02818cb6a07c2cc8b8567dab907ba5621e65b4f4271f9e959ae011dc86b6

ZL_5_rozpocet_stoky.pdf

220.91 kB, 02.03.2018 14:28:23

85e109a21bcbf0a3e6f309d2197ed5a02f8316afa826d94133a5ea39f6d1b666

ZL_5_rozpocet_stoky_ostatni_naklady.pdf

163.03 kB, 02.03.2018 14:28:23

085beac2b16a923c802d1e65fa17352db9f27d6f3aff85cb9b113700dc6c0b

ZL_5_rozpocet_stoky_soupis_praci_S_1.pdf

216.4 kB, 02.03.2018 14:28:23

7166a32e0af7882efe4adba8ad22e0dbbec990457c37cb27d795cd59a77259b6

ZL_5_rozpocet_stoky_soupis_praci_S2_1.pdf

199.7 kB, 02.03.2018 14:28:23

699dd1a1ef4cb81c565f9bf9d9e81dc8268381adf0f605ef5a7d923da0a6b83b

ZL_5_rozpocet_stoky_soupis_praci_S2_3.pdf

320.76 kB, 02.03.2018 14:28:23

9e9c92fffb5f6199cff2f54287f7bf07208829bbb3118d9e057b151ad2ff476

ZL_5_rozpocet_stoky_soupis_praci_S2_4.pdf

227.09 kB, 02.03.2018 14:28:23

46282567e63829be9ac71c4e4694d5a8aba02fd7394f12426d564000d1ffc276

ZL_6_sachty_Hranice_splaskova_kanalizace_Kriva.pdf

220.91 kB, 02.03.2018 14:28:23

3ec423f2b88a4dc9f0ca547a8c3d30ce4b467127f484d73d9904376b506ac97b

ZL_6_sachty_Hranice_splaskova_kanalizace_Kriva_soupis.pdf

176.17 kB, 02.03.2018 14:28:24

d4385760d8b13ca2f387bdd79bb6e9412aa65023d8271270eb83a75065deaf50

ZL_7_zmena_zasypu_ryhy.pdf

223.56 kB, 02.03.2018 14:28:24

2515dc5d3ddf49fdaafa522396c5157963797c69770fca4af433ba2f9bc68ad1

ZL_7_zmena_zasypu_ryhy_Soupis_SO_01_1.pdf

159.24 kB, 02.03.2018 14:28:24

940fbc3886433a5c64bbe5e21c9ea2be45dbb92505970de6b788fac4678edddb

ZL_7_zmena_zasypu_ryhy_Soupis_SO_10_1.pdf

238.08 kB, 02.03.2018 14:28:24

05126bea5ec442dd0462044f9dc368887d23bfe18f5460bfd38a936dfdcabecb

ZL_7_zmena_zasypu_ryhy_Soupis_SO_10_4.pdf

209.75 kB, 02.03.2018 14:28:24

59d42a13853c06e2ce7d287e5d7f314c43a4a5fd40509ab4d362d95251bd7c5b

Harmonogram_UC3_30_1_2018.pdf

57.72 kB, 02.03.2018 14:28:24

d248c2e8de9c2d510521fb12db18e660a34f109c7bb1a872415f80d6eb6c63aa

Microsoft Project - RN_30_1_2018.pdf

176.88 kB, 02.03.2018 14:28:24

41695e67a5abb68ae9eeef689b884349022f3493009c6c202e145b3a2000d844

SML2017_012.01_INV320.docx

73.38 kB, 02.03.2018 14:28:25

39c09e0810315c7a65fbb081960ff7add445f2ec81d7211ba20ce3b02827b9d3

SML2017_012_INV320.docx

148.3 kB, 02.03.2018 14:28:25

60465c915262884efb7752b33cd978ab5b4a14ab3db8597ef255ec8e3e7423d0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4850824>