

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4544124
ID verze:	4901036
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.03.2018 11:06:53
Zveřejňující subjekt:	Město Mikulov (wp6bvkp)
ID návazné smlouvy:	2255634
Email pro zaslání potvrzení:	klanicova@mikulov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mikulov
IČO:	00283347
Datová schránka:	wp6bvkp
Adresa:	Město Mikulov, Náměstí 1, 69201 Mikulov
Útvar / Odbor / Org. složka:	Neurčeno
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	ZŠ Valtická- SOD - Dodatek č. 2 - zkrácení termínu zhotovení díla
Datum uzavření:	07.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	006977/2
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	17 302 186,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Stavební firma plus s.r.o.
IČO:	26285363
Datová schránka:	
Adresa:	Stavební firma plus s.r.o., Měšťanská 3992/109, 69501
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.2 text.pdf
252.82 kB, 08.03.2018 11:07:21
0fc37e178562841d4ecc7fef4aa37296cf43dc3b524d91444404cb016dee0a47

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4901036>