

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	467061
ID verze:	497073
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.11.2016 07:20:02
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	cermak.p@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek SOD č.2 - změna termínu pro dokončení dodatečných stavebních prací akce "SPŠ Třebíč, rekonstrukce výtahu DM"
Datum uzavření:	27.10.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	98671
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ESTING GROUP s.r.o.
IČO:	29232864
Datová schránka:	b7vs5us
Adresa:	Okrajová 1335, 67401 Třebíč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

98671-1478067427.pdf

82.5 kB, 02.11.2016 07:21:06

7685018536483969fd07e51e6ab439246cfa053ccfba480bffc42344888b660

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/497073>