

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4915900
ID verze:	5300316
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.04.2018 08:55:36
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 1 (b4eb2my)
ID návazné smlouvy:	3372448
Email pro zaslání potvrzení:	radka.charvatova@praha1.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 1
IČO:	00063410
Datová schránka:	b4eb2my
Adresa:	Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatečné stavební práce a neprovedené práce, prodloužení termínu pro dokončení a předání stavby., dodatek číslo 2017/1493/D1
Datum uzavření:	18.04.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/1493/2017/1493/D1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	780 743,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	897 854,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	NOBILES s.r.o.
IČO:	25671375
Datová schránka:	nwzqefk
Adresa:	Mátová 194/30, Křeslice, 104 00 Praha 114
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Priloha\_smlouva\_ostatni.pdf

1.06 MB, 19.04.2018 08:56:15

e5fef47e20adb825679d620615b51adb2dc9124d0a78fd96490a528b1915a93a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5300316>