

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	506053
ID verze:	538933
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2016 09:56:10
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přbfvy)
ID návazné smlouvy:	84125
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, posun termínu realizace a zahájení stavby
Datum uzavření:	07.11.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1(116/2/2016) ke smlouvě 73/2/2016
Podpisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VOBAS s.r.o.
IČO:	25417045
Datová schránka:	s8ca4kd
Adresa:	Most, P. Holého 2005, PSČ 434 01
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

změnový list_c_1_116_2_2016.pdf

852.19 kB, 08.11.2016 09:57:03

fd57826d6c161a8cb8db1fbe9bbb6e67492c214416f6bf29e3db100f364ad905

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/538933>