

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5911571
ID verze:	6370363
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	09.08.2018 08:53:04
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	4258232
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Ústecký kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Realizace vedlejších polních cest v k. ú. Markvartice u Děčína - méněpráce, vícepráce, změna termínu
Datum uzavření:	06.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	95-2018-508101/1
Podepisující osoba:	UL-VZ
Hodnota bez DPH:	489 249,41 CZK
Hodnota vč. DPH:	591 991,79 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, 18000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 SoD - Realizace vedlejších polních cest v k. ú. Markvartice u Děčína.pdf

385.35 kB, 09.08.2018 08:53:58

07c3a0d5053ed9e66357ae5c7e2bbd663411ea72465fa87b99caa9224564eb10

Příloha č. 1 dodatku č. 1 - Položkový rozpočet.pdf

535.32 kB, 09.08.2018 08:53:59

96edc73d1c1d30dd93772d695e3fa6540c693febb04b53a14577c25107f046b5

Příloha č. 2 dodatku č. 1 - Časový harmonogram.pdf

202.2 kB, 09.08.2018 08:53:59

230913c0c82b66d8e47b6371ff45d8d6f77543031d4d21aa76d4901a11e6a51d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6370363>