

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	609745
ID verze:	649161
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.11.2016 13:07:46
Zveřejňující subjekt:	Okresní soud v Bruntále (xgdaer4)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Okresní soud v Bruntále
IČO:	00025208
Datová schránka:	xgdaer4
Adresa:	Partyzánská 1453/11, 79201 Bruntál, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Provedení akce "OS Bruntál, pobočka Krnov - odstranění vlhkosti v 1.PP", registrované pod č. 136V119000172 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. Spr. 1043/2016
Datum uzavření:	24.11.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	Spr. 1462/2016
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 220 536,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 476 849,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	SIAS OPAVA spol. s r. o.
IČO:	49609025
Datová schránka:	si5z8fq
Adresa:	Pekliska 40, 74731, Velké Hoštice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf

151.64 kB, 24.11.2016 13:08:00

4523c0b0c9a3c696738ed551a6d3d0cb4cac99eda80712989757592507850e98

Změnový list č. 1 s oznámením změny.pdf

173.7 kB, 24.11.2016 13:08:00

2e14bfc41af2e2fd9c571edcee47664deacfbcab18251de7e3eab133f56120cf

Položkový rozpočet VCP.pdf

166.41 kB, 24.11.2016 13:08:01

6bedd06dc676f4c651f9f17067582c5c2d69d5e410c82fefe18985f1ed984461

Položkový rozpočet MP a krycí list rozpočtu.pdf

140.72 kB, 24.11.2016 13:08:01

17acf5905e4c92b75c1020f47a346f4067b0a0768459519a1ac7578bed22fa43

Harmonogram provádění díla.pdf

99.34 kB, 24.11.2016 13:08:01

d61deea78b73cab0faf82b5466a4e81a6634ae18583f51557c0fa20613b9365f

Smlouva o dílo.pdf

211.54 kB, 24.11.2016 13:08:01

515ea0f6c2726d837f683cfd0840a8939be3aaafdbac58639c008a77c304170f

Příloha č. 1-průvodní zpráva.pdf

182.95 kB, 24.11.2016 13:08:01

1ea37b36ede063f08f55cf132cc8cf70b8fa16ac927a82741f3dfddd679f756

Příloha č. 1 souhrnná technická zpráva.pdf

329.79 kB, 24.11.2016 13:08:01

30ce942bc7213db406e317f012b6bb6658f426d6826b112c5dd0cbd56cfd0378

Příloha č. 1-návrh sanace vlhkého zdiva.pdf

100.37 kB, 24.11.2016 13:08:02

d2a09ff5548b5a97ff05cc97e02ebb00785e5e6ad0e1d5d1eef1a1632c77fa30

Příloha č. 1-půdorys 1. PP-I.pdf

642.82 kB, 24.11.2016 13:08:02

5ae3dd965a76d63c023be0beb0eac97ee1bbda3cbf1409e367e4e49189d4d816

Příloha č. 1-půdorys 1. PP-II.pdf

554.32 kB, 24.11.2016 13:08:02

77f1fa3a80afdb31bcc9dd5b174cb83f9fb4bf4be51bb95bb24e7bb6399e5395

Příloha č. 2-Harmonogram provádění díla.pdf

100.46 kB, 24.11.2016 13:08:02

a0e0e387623f75acea83d238a93fd53668973318e7d5117e54f38b29073f2e26

Příloha č. 3 - souhrnný rozpočet.pdf

87.47 kB, 24.11.2016 13:08:02

508dceab2d26e666808eb8802ff54baf0cdcf0a6c97ad5ad4b12b1530fb6b71

Příloha č. 3-A vedlejší náklady.pdf

88.36 kB, 24.11.2016 13:08:02

727a5a868c4d31e02b9ca869d52a950890cc6f482fa11e5335ab3031898458d2

Příloha č. 3-B ostatni naklady.pdf

92.11 kB, 24.11.2016 13:08:02

6cd8746ecc717e91f21ffb5671626673164139ec715374796f57b9cc383eee89

Příloha č. 3-C stavebni a bouraci prace zdivo.pdf

150.94 kB, 24.11.2016 13:08:03

ad94fe927c193cd2578405d8c372fd5d71eb8d18cc2fac4a4ee4b3fbda82112f

Příloha č. 3-D stavebni a bouraci prace omitky.pdf

165.29 kB, 24.11.2016 13:08:03

87678edb97d14d124461921f43c9e69dce2041fa515605755d552ebb9048b525

Příloha č. 3-E HYDROIZOLACE ZDIVA VENKOVNI CAST.pdf

193.65 kB, 24.11.2016 13:08:03

7792a5538bb7be0795308cd54d6e9eda0eb920f0c9c1025bb75dd5a2060ca209

Příloha č. 3-F injektáž zdiva.pdf

115.01 kB, 24.11.2016 13:08:03

80cf80c2bd95f7e21a22f7afb34f0b670bf2df88042e66a1384679302e1ed4fb

Příloha č. 4 - pojistná smlouva - anon..pdf

5.2 MB, 24.11.2016 13:08:03

88446ec67f1bbfb94742570a97bd886a4e7cf7a959009ceb130aadfe755cf834

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/649161>