



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6108719
ID verze:	6584839
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.09.2018 14:11:22
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	5328127
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OTV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna základní ceny díla. Prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 dnů. Stavba č.0050 TV Slivenec, etapa 0022 Propojovací chodník K Barrndovu - realizace
Datum uzavření:	31.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k DIL/20/05/000564/2018
Podpisující osoba:	Ing. Martin Vlk
Hodnota bez DPH:	-302 468,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	-365 986,00 CZK

Smluvní strany:

Název: KVS stavební, s.r.o.
IČO: 28982703
Datová schránka:
Adresa: Praha 9, Kolbenova 616/34, 19000
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek č.1 k DIL_20_05_000564_2018-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf
4.77 MB, 04.09.2018 14:12:08
8ed71813557bd04c6bb41c4c275e3d330b96f94bc6e1894c227850e7e43c8b3a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6584839>