

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 6674239 |
| ID verze: | 7208627 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 05.11.2018 08:41:21 |
| Zveřejňující subjekt: | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace (nyxwkir) |
| ID návazné smlouvy: | 5626743 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace |
| IČO: | 45214859 |
| Datová schránka: | nyxwkir |
| Adresa: | Jubilejní 484/3, 74101 Nový Jičín, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Oprava tělocvičen a jejich zázemí, ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín - I. etapa, dodatek č. 1 |
| Datum uzavření: | 25.10.2018 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 10/2018 |
| Podepisující osoba: | Mgr. Ladislav Gróf |
| Hodnota bez DPH: | 20 094,90 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

Název: STAREST s.r.o.
IČO: 26805227
Datová schránka: hci36u3
Adresa: Vlčnov 133, 74231, Starý Jičín
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

dodatek_1_smlouva_telocvicna_jubilejni_KE ZVEŘEJNĚNÍ.doc

40 kB, 05.11.2018 08:42:09

88ce15dc7fbd2e29d6840b0e67bf5d6264bbba40bfd825d238274b6f954d976

dodatek_c_1_smlouva_telocvicna_jubilejni_priloha_2_ke_zverejneni.doc

29 kB, 05.11.2018 08:42:10

fe169be876ecbe838b1dcab5489e812bccaeaf07dec374da3baedf3b1a145e8

Dodatek c. 1 - menep prace_zmena_izolace_1.pdf

145.45 kB, 05.11.2018 08:42:10

6d638b19935dec225bf096d36a885003430ba3dac6284952ec23c2543dd0f3d3

Dodatek c. 1 - menep prace_zmena_izolace_2.pdf

173.73 kB, 05.11.2018 08:42:10

74b74a067a6f2ce3b179e373c233a8dad0c4b3596f0af1bc8b78b6136be01cf9

Dodatek c. 1 - menep prace_zmena_izolace_3.pdf

195.57 kB, 05.11.2018 08:42:10

4f867fe33b1a07af3578316e61e18893a79fcf501d25e6b3a31e53a7005314de

Dodatek c. 1 - menep prace_zmena_izolace_4.pdf

204.16 kB, 05.11.2018 08:42:10

854cc43232d695d02e001bbfe3261445de3cdc580d79925dc55c227a7e34d08a

Dodatek c. 1 - menep prace_zmena_izolace_5.pdf

193.18 kB, 05.11.2018 08:42:10

a11aa03b9839cf68b023a139ec16768391feef0677411b2dc08324fe5fe7585b

Dodatek c. 1 - menepřace_zmena_izolace_6.pdf

192.33 kB, 05.11.2018 08:42:11

60b0731b0f27a1e9c42189e708f299f2baed46420d724ed493469921e13d00fa

Dodatek c. 1 - menepřace_zmena_izolace_7.pdf

225.91 kB, 05.11.2018 08:42:11

0c257efe8e61eb771703e564c39646514ff49397146b76b4c0089a1e7de6caaa

Dodatek c. 1 - vicepřace_elektro_1.pdf

149.52 kB, 05.11.2018 08:42:11

bcaf65651c36a0200809daad159081d0091f4cc3e3a90840118ffbd89e619555

Dodatek c. 1 - vicepřace_elektro_2.pdf

149.97 kB, 05.11.2018 08:42:11

2bffd844957485b280bb9b196ceb2fbd8a4a823e3d49be9c90aafb7aaf0da9ee

Dodatek c. 1 - vicepřace_zmena_izolace_1.pdf

209.38 kB, 05.11.2018 08:42:11

49ba10b917a88dd400fa82f9efec3e508ff6e280812e2e4cc5e760e52949e398

Dodatek c. 1 - vicepřace_zmena_izolace_2.pdf

188.91 kB, 05.11.2018 08:42:12

2f57c9503786e1e0f3eda0816314b0b90f31cbdccc698f396d21cb9d7fef15646

Dodatek c. 1 - vicepřace_zmena_izolace_3.pdf

194.34 kB, 05.11.2018 08:42:12

ce3bef2e814e0e52fe99f68c39e5d683285584a82fdd4faeb763b5d1defc4af4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7208627>