

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6677175
ID verze:	7211731
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.11.2018 10:45:05
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 1 (b4eb2my)
ID návazné smlouvy:	5912531
Email pro zaslání potvrzení:	vendulka.dostalova@praha1.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 1
IČO:	00063410
Datová schránka:	b4eb2my
Adresa:	Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu plnění a dodatečné stavební práce, dodatek číslo 2018/0904/D2
Datum uzavření:	05.11.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/0904/2018/0904/D2
Podepisující osoba:	Ing. Oldřich Lomecký
Hodnota bez DPH:	91 244,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	110 405,24 CZK

### Smluvní strany:

Název:	SATES ČECHY s.r.o.
IČO:	25172654
Datová schránka:	hddy9rg
Adresa:	Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Finalni\_sken\_podespaneho\_Dodatku.pdf

643.07 kB, 05.11.2018 10:46:23

1f2c00847beb2a9e7d4bab7fc5338060e5cd5475abe43a86a55329ecbca49fd7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7211731>