

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ID smlouvy: | 6766567 |
| ID verze: | 7308027 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 14.11.2018 07:00:04 |
| Zveřejňující subjekt: | Městská část Praha 1 (b4eb2my) |
| ID návazné smlouvy: | 5472727 |
| Email pro zaslání potvrzení: | vendulka.dostalova@praha1.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název subjektu: | Městská část Praha 1 |
| IČO: | 00063410 |
| Datová schránka: | b4eb2my |
| Adresa: | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Měněpráce, dodatečné stavební práce a změna termínu dokončení, dodatek číslo 2018/0689/D1 |
| Datum uzavření: | 13.11.2018 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 2018/0689/2018/0689/D1 |
| Podepisující osoba: | Ing. Oldřich Lomecký |
| Hodnota bez DPH: | 1 417 798,51 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 1 715 536,20 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | KOHOS, a.s. |
| IČO: | 61859541 |
| Datová schránka: | wvvquqi |
| Adresa: | Bulharská 588/1, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Dodatek_c_1_bez_priloh.pdf

364.08 kB, 14.11.2018 07:01:26

4215481f19e648ccc47302bcf481d3c702eb09e845433a7cb0caae3849a849ad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7308027>