

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6794191
ID verze:	7337739
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.11.2018 07:08:05
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	5597151
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.juskova@neratovice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo "dodatek č. 1 pojednává o Prodloužení termínu k dokončení stavby do 30.04.2019 z důvodu složitého zajištění subdodavatele na provedení protlaků pod stávajícími komunikacemi
Datum uzavření:	08.11.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/0346/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.
IČO:	27256464
Datová schránka:	chgxf5d
Adresa:	U Luk 666, 277 11 Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Scann\_podepsaneho\_dodatku\_smlouvy.pdf

73.11 kB, 16.11.2018 07:08:37

d261c33196f0a57862422ec7756f09c9227474740cebe2794cd6b4272b7b16da

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7337739>