

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7205635
ID verze:	7780015
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.01.2019 09:07:40
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	5357943
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna dílčího termínu plnění zhotovení DÚR, DSP, DZS, stavba č.42124 PPO 2013-modernizace a rozšíření části PPO,kanalizace Velká Chuchle-PD a AD vč. IČ
Datum uzavření:	20.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k DIL/20/06/000561/2018
Podpisující osoba:	Ing. Martin Vlk
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	1 693 878,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Sweco Hydroprojekt a.s.
IČO:	26475081
Datová schránka:	
Adresa:	Praha, Táborská 940/31, 14000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1 k DIL_20_06_000561_2018-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

442.48 kB, 03.01.2019 09:08:14

221001a833e98db2cb20f54a1bd15691c2090a26d109ca500f84912b1cb7fe7c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7780015>