

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7207019
ID verze:	7781535
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.01.2019 10:06:42
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4402120
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD z důvodu kolize s plynovodem a vodovodem
Datum uzavření:	14.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	80/2018/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	NELL PROJEKT s.r.o.
IČO:	29209081
Datová schránka:	522n53y
Adresa:	Zlín č.p.5559, Plesníková, 76005
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018\_0080\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

672.3 kB, 03.01.2019 10:07:23

3ba0c4a99e807e7d9017f16148adab3b8901d7494438592ab6c3b24784613dc3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7781535>