

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7291659
ID verze:	7872959
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.01.2019 13:13:16
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	MarekVit@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dokončení díla z klimatických důvodů z původního termínu 30. 11. 2018 na 31. 12. 2018. Tento dodatek řeší pouze termín dokončení a cena díla zůstává nezměněna.
Datum uzavření:	21.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	89476
Podpisující osoba:	PLA\SulakovaE
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Stavitelství - Mutl, s.r.o.
IČO: 29016037
Datová schránka:
Adresa: Lorecká 465 Kutná Hora 28401
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

sml_89476_Registr_Smluv.pdf
234.23 kB, 11.01.2019 13:14:25
16f6bece5993d0464c97b30196cc7dcc333e601830f67d5f73492dcbfb701584

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7872959>