

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7333727
ID verze:	7918075
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.01.2019 15:04:14
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	5979251
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení-koordinace stav. prací s pokládkou zemního vedení NN
Datum uzavření:	14.01.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	535/2018/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
IČO:	26229455
Datová schránka:	d3pa5kq
Adresa:	Veselí nad Moravou č.p.17, Benátky, 69801
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0535_OIN_dod.1_RS.pdf

566.68 kB, 16.01.2019 15:05:30

080b0579ea45a0e98948d370cba8edeb505db9b6dcd4ed8822beb408c8f5d0f8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7918075>