

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2688230
ID verze:	8142443
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	06.02.2019 15:44:03
Zveřejňující subjekt:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. (x82m4f6)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.paveskova@archatt-pamatky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
IČO:	60753013
Datová schránka:	x82m4f6
Adresa:	V. Nezvala 56/68, 67401 Třebíč, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k SOD SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžerie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením
Datum uzavření:	16.08.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	180 135,68 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
IČO:	60753013
Datová schránka:	x82m4f6
Adresa:	V. Nezvala 56/68, Stařečka, 67401, Třebíč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1.pdf

460.76 kB, 16.08.2017 19:12:25

02ba86e50f49c7ef08bf3d651cddc4c4b61f406597b5f1d74410636c4f54ef70

Oranžerie - změna - FINÁLE_krycí list.pdf

219.3 kB, 16.08.2017 19:12:26

88e268dbe07d1eadc89189b84f8f96321c33d24d91ff649e3e8ec104f4ffa2dd

Oranžerie - změna - FINÁLE_položky.pdf

224.39 kB, 16.08.2017 19:12:26

d52214587c90960d08323e7ce3d50c58e900b066a7706478456c7a1f72bbb81d

Dům lesního - změna - FINÁLE_krycí list.pdf

219.92 kB, 16.08.2017 19:12:26

600e84a619e89e55a9c8b6e2e5db93c674196784f32cfbdf9c7377a73021fe82

Dům lesního - změna - FINÁLE_položky.pdf

221.39 kB, 16.08.2017 19:12:26

0dba0ec35b2ae89b0ee778789e4eb37ce6730c5cdd0022fc5cfcaf6dde053f4f

Dodatek č. 1 2011H1170014 1-442-2017 včetně změnového listu a rozpočtu.pdf

1.13 MB, 19.10.2018 12:29:02

a4b7bb2c5bee6598bf9781a7f59c666519d6dc87aca544f3f37b65e9a6c4e152

Dodatek č.1.pdf

497.55 kB, 06.02.2019 15:44:19

clede998bc5ae743c05753c8956b59aa08ca3c54e867ea4577f99f43015814

Dům lesního - změna - FINÁLE_krycí list.pdf

219.92 kB, 06.02.2019 15:44:19

600e84a619e89e55a9c8b6e2e5db93c674196784f32cfbdf9c7377a73021fe82

Dům lesního - změna - FINÁLE_položky.pdf

221.39 kB, 06.02.2019 15:44:19

0dba0ec35b2ae89b0ee778789e4eb37ce6730c5cdd0022fc5cfcaf6dde053f4f

Dodatek č. 1 2011H1170014 1-442-2017 včetně změnového listu a rozpočtu.pdf

1.17 MB, 06.02.2019 15:44:19

7195e61375ab69f30f11089415f01ff14e5e1e6840ec0f44d672efc4158b72ad

Oranžerie - změna - FINÁLE_krycí list.pdf

219.3 kB, 06.02.2019 15:44:20

88e268dbe07d1eadc89189b84f8f96321c33d24d91ff649e3e8ec104f4ffa2dd

Oranžerie - změna - FINÁLE_položky.pdf

224.39 kB, 06.02.2019 15:44:20

d52214587c90960d08323e7ce3d50c58e900b066a7706478456c7a1f72bbb81d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8142443>