

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8219367
ID verze:	8871775
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.04.2019 10:05:15
Zveřejňující subjekt:	Vodovod Pomoraví, svazek obcí (2k9ev87)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	nikode@centrum.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovod Pomoraví, svazek obcí
IČO:	47921129
Datová schránka:	2k9ev87
Adresa:	Okružní 880, 79841 Kostelec na Hané, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 - posunutí termínu předání staveniště do 31.10.2019 Vodovod Pomoraví-dokončení řadu G
Datum uzavření:	16.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	5671/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
IČO:	26229455
Datová schránka:	d3pa5kq
Adresa:	Benátky 17, 69801, Veselí nad Moravou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 5671 2018 VHS Javorník-CZ řad G.pdf

532.04 kB, 26.04.2019 10:06:19

e6a28740d93c64ba3c4561471803c0da194cd1da5fa1311c484040f2d0d2b06f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8871775>