

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8245903
ID verze:	8899923
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2019 09:31:30
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	5782087
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601, Uherské Hradiště
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN-OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení díla z důvodu prováděných víceprací a méněprací
Datum uzavření:	29.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	503/2018/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavby Vanto, s.r.o.
IČO:	28269314
Datová schránka:	hd74bmk
Adresa:	Kunovice č.p.1676, Obchodní, 68604, Uherské Hradiště
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0503_OIN_dod.2_RS.pdf

532.89 kB, 30.04.2019 09:32:12

02a3fd22c1c836d9cb4a1fcc6bc609f5224818e73f364aeee561a2e9e192c56

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8899923>