

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4073032
ID verze:	8918075
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	02.05.2019 10:11:36
Zveřejňující subjekt:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova (xueghj7)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
IČO:	00582239
Datová schránka:	xueghj7
Adresa:	Husova tř. 555/3, 37001 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo Vestavba podkroví a přístavba schodiště - SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice
Datum uzavření:	03.01.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	9 798 768,68 CZK
Hodnota vč. DPH:	11 856 510,10 CZK

Smluvní strany:

Název:	VIDOX s.r.o.
IČO:	25160168
Datová schránka:	
Adresa:	U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo - návrh.docx

67.47 kB, 15.01.2018 13:31:15

ee3af5bb32206ecb3304b5a0323586f44c26a2a54becf7d07921577b2c44ef00

Dodatek č.1 SOD.doc

60 kB, 06.04.2018 13:02:29

a89b01e5e89cf6fde40b4df0a52cac738205d03014ee973f7af8d449da806d66

Dodatek č.1 přílohy.pdf

1.16 MB, 06.04.2018 13:02:29

e300c619cda9575a436f0600993f050f6d0dbd22c315e53d2bb07b7b4a289bc7

Zmenovy_list_1_oprava.pdf

38.16 kB, 06.08.2018 07:36:28

6f1d57faa7302c0a3d48c17c52803dd6ad806925885c4e4a17d4551c9453e4bf

04102017 - Husova 3 - 1. ETAPA - rozpočet [zadání].xlsx

160.52 kB, 13.08.2018 11:02:23

bd93a5d98f964df3bf78fe74e236bcd22570c66902e09f56759f4fdb402926d3

04102017 - Husova 3 - 2. ETAPA - rozpočet [zadání].xlsx

82.42 kB, 13.08.2018 11:02:23

4eeel7ec3a82403f6e8ccab3a28672a162c3330fa77001805bae8d88c183a780

870 Zdr škola Husova EI prov projekt-výkaz.xls

40.5 kB, 13.08.2018 11:02:23

cae1996a4e12a45f3f4ceb82206c596e2377b8ded9dd16b08c9a6c308cb2f23c

Výkaz výměr vodohospodářská část.xls

54.5 kB, 13.08.2018 11:02:23

a2da147ee12304136858de6af262cf79bd09cb014d3882f159a7562beb904b12

870 Zdr škola Husova VZT prov projekt-výkaz.xls

47.5 kB, 13.08.2018 11:02:23

6fd36cbb45beddcb62060aa8afd2ede1548248a4e51f5121d9e9e6c32b67b203

Výkaz výměr vytápění.xls

37.5 kB, 13.08.2018 11:02:23

5135379dd804440028ae4b5ad05e0d3c01d87901036bca89c831b9cbf6bb7f13

dodatek č.2.pdf

124.44 kB, 13.08.2018 12:41:49

794dcd858c48fbaab01ef55a544f7cfc30fd4b99b9e38eef83b3b8a1facba67c

Dodatek č.3_SOD.pdf

2.92 MB, 05.09.2018 10:20:10

0fb83a8373fae304735ba6b6dac4342e2a18a8a1f920782365100d634e6aa3cc

Dodatek č.4.pdf

1.76 MB, 05.10.2018 12:38:04

f42ffa697ef6a8e4e32cbe0ff53d2c7c6b3da17edd3ed95cd02e9d822018df20

Dodatek č1 doplnění s datumem.pdf

135.53 kB, 16.01.2019 08:30:54

0e44d7894533efd384826e5898126a5379405a27b7521dfedf128b198c8e7b7a

Dodatek č2 doplnění s datumem.pdf

125.8 kB, 16.01.2019 08:30:55

9902b7584034f2e74ba21bdbabff41355cd9dde508bb9cfe6989ddc7619b62ef

Dodatek č3 doplnění s datumem.pdf

130.95 kB, 16.01.2019 08:30:55

0dd281be91561fd9cbfe0a5bfc26b11d0a5dce0792815ec8cec24e470ff8dfc

Dodatek č4 doplnění s datumem.pdf

136.35 kB, 16.01.2019 08:30:55

c429c2702021b6f528cbfa147f73628d558c1ac6f68219ea6786a10916ce6ab8

Dodatek č.1.doc

61.5 kB, 02.05.2019 10:12:06

7985a836b4239723219850bcf2a779822a2442f04ce5bbb5e196aca9a286b351

Dobour.nadstřešní části kom.tělesa+rozšíření zákl..xlsx

38.43 kB, 02.05.2019 10:12:06

d50d69c50b8532f68b9e09bb715dd3bfaef8e8572c875cf83d007a6a5c4792dd

Dodatkový rozpočet 2- sanace krovu zadání.xlsx

42.26 kB, 02.05.2019 10:12:06

6c3562e739572fad156332b1c1c0ab59f9de16723ac0c07fa4b426df8f9d652b

Odpočty nerealizovaných prací.xlsx

31.49 kB, 02.05.2019 10:12:06

e6f1591350620f94c952588c46a68aa38dd1c2433e34d90ec26f4204b5209254

Úprava výtahu o jednu stanici.xlsx

41.69 kB, 02.05.2019 10:12:06

f33d4d75737e048a54894687e6f06091012878c25acbb23c0b84607cca4dd87e

Změnový_list_01.xls

48 kB, 02.05.2019 10:12:06

ce258eecf9f0dd076d9289bcbabf801659d4cb0c29c65c588fe07e77f15da673

Dodatek č.2.doc

60 kB, 02.05.2019 10:12:06

a8a8128acadc95b51936647ebd82b5f695a2efa24794186a0682d0ef82dfae9b

Dodatek č.3.doc

60 kB, 02.05.2019 10:12:07

847a2b7628a444a228b445fbb7aea2074a731c93689f0f92a88c677c837bca97

Doplnění SDK konstrukcí.xlsx

30.25 kB, 02.05.2019 10:12:07

d8c742dfe677f7fb2205005aa955111cf9379b424db82289ea6057fc592d8554

Dopočet chybějící montáže krokví nad přístavkem.xlsx

28.47 kB, 02.05.2019 10:12:07

aa538b5c7300c8fbaf2c1fcdd681a0c4ad8072c0acb506d2f3d6e0bd37f50978

Dopočet chybně zadané tonáže U 120 u sloupku K3.xlsx

29.32 kB, 02.05.2019 10:12:07

fd29c2bb485a79905bee15b4e3d2f920ceacef2104590ddff32ed9fcfd3e8568

Nástřik klempířských prvků a VZT KJG+dopočet.xlsx

30.74 kB, 02.05.2019 10:12:07

04282d32c868cb67248cafb29a52f82c4415f2aed1d63421c19e11a09df78234

Protipožární dveře 1100x1970 mm.xlsx

28.14 kB, 02.05.2019 10:12:07

cc9471b1ec3108b6dba0c6088b6253402e78cf68d4c8792d0c716020df16ef71

R-POLOŽKY 2.ETAPA.XLSX

19.35 kB, 02.05.2019 10:12:07

9c6e3a8402102cd6335acd67cc479f0058203a12584881fafa391ecfa3128b1

R-POLOŽKY ELEKTRO 2.ETAPA.XLSX

19.81 kB, 02.05.2019 10:12:07

c9ffea0179a4b8d9ac6ae054dc577027f0f9616af268296df24d623ab60e150e

Vyčištění za pozednicemi od suti a kolem schodiště.xlsx

30.24 kB, 02.05.2019 10:12:07

02778a770261f77d761e8a6e7ce9c37044eb6c0ee5251c50ebcb457014f76ca1

Záměna plechové krytiny za fólii - méněpráce.xlsx

28.16 kB, 02.05.2019 10:12:07

1fdd2c99d43c44da0eb4f87c24c2ad56cd8dde9283c666117aff43aeff22e87c

Záměna plechové krytiny za fólii - vícepráce.xlsx

29.93 kB, 02.05.2019 10:12:08

c02f68f763359bcbcb660bf32b4a2758a99bf2311fb9d32226db7709529ae0aad

Záměna vrstvy podlahy desky OSB za beton-méněpráce.xlsx

28.81 kB, 02.05.2019 10:12:08

7d8545ae54531a0912703b0436c204aff565d8bc3781a476554cc439ef3e6709

Záměna vrstvy podlahy desky OSB za beton-vícepráce.xlsx

33.66 kB, 02.05.2019 10:12:08

3e8587bd314eba00da95994d4378f64826b5f6f6689c96eca0ec7245a69724fd

ZL2 Čelní list.xls

50 kB, 02.05.2019 10:12:08

34b50f9e2c436f8bcbdb0def0c5530ddd94614eb5b6e4b4096f0457a05c0de5

Změna elektroinstalace-méněpráce.xlsx

29.54 kB, 02.05.2019 10:12:08

59976452514de54a0ea6d0dbe83fd26567c1f1ffa762aa95d66f9dd78013d0e1

Změna elektroinstalace-vícepráce.xlsx

35.7 kB, 02.05.2019 10:12:08

5e3a411adf7ca224969ec3c7ced7d2ee8b2033b85e1c4fe08c27407bdd4f0aff

Dodatek č.4.doc

60 kB, 02.05.2019 10:12:08

78a098d25f467c2d3a64005bba022aac14015c2ce69d1a29943937850a3db5d2

Fasáda u schodiště Cetris.xlsx

27.54 kB, 02.05.2019 10:12:08

93b861711363e98cdf135686d46de6543f67ca9cd74646fdd848d06e28a7d142

Geotextilie pod Liapor.xlsx

29.87 kB, 02.05.2019 10:12:08

bddd08fcededdbda4a8410580f7f3bf4866e40d91ea1cb8fc630d43f5b6075eb

Neprováděné práce a dodávky.xlsx

52.29 kB, 02.05.2019 10:12:08

5e67b1bb0ada9fee74e31667c07d5030c813947d3da1d4afcb4cbde7da52e904

Odvodnění kondenzátu VZT.xlsx

28.54 kB, 02.05.2019 10:12:09

3af353ff51423ca0d5d9959815bb1e2b7b2ef756113fb2892a6f119f438d4e67

Odvodnění kondenzátu VZT.xlsx

28.54 kB, 02.05.2019 10:12:09

3af353ff51423ca0d5d9959815bb1e2b7b2ef756113fb2892a6f119f438d4e67

Rozšíření půdy.xlsx

37.29 kB, 02.05.2019 10:12:09

0d7494f71e17b900f63eeda85e7aa255d9b99d8a915931d46ada1d8a25333c99

Statické zajištění vazby krovu (1 pár).xlsx

35.49 kB, 02.05.2019 10:12:09

2916b3ad30b5e0c022efcf5964c20c1bc1a378927b185bcf04e503c71e0f56fa

Svítidla schodiště.xlsx

25.61 kB, 02.05.2019 10:12:09

f5f9b282f9fee2d9fb3a87dfdecada1bbd59fe9245ab4d0de82e7a1b1d15cd74

Úprava počtu nouzových světel.xlsx

28.1 kB, 02.05.2019 10:12:09

d77d359e63cebdeeb8175f30f187692cf3873c04b5ecc77517befe2003dd1fa2

Vrtání traverz.xlsx

29.63 kB, 02.05.2019 10:12:09

929b90aa68689b4454a11734b680eb307a171776767b0c2bfe38d8f681d3af1e

Vývod VZT na střechu od zubaře.xlsx

27.37 kB, 02.05.2019 10:12:09

4be2f3f759d4039f1b5d1a27033c68949c5298665261ae1d9daa0e84010a4f14

ZL3 Čelní list.xls

50 kB, 02.05.2019 10:12:09

b42c126d2977cae7c2863a6331ad7feb7790f4a6a7b8871830111c1f20efa528

Zpevněná plocha skutečnost.xlsx

35.31 kB, 02.05.2019 10:12:09

85dea813fe56f67d30c9b6ceaf710b9bf074b25c2ca2b30a1d466ea3bb9c78b0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8918075>