

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8673519
ID verze:	9350659
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.06.2019 07:55:23
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Jablonec nad Nisou (wufbr2a)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO:	00262340
Datová schránka:	wufbr2a
Adresa:	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou, <a href="mailto:epodatelna@mestojablonec.cz">epodatelna@mestojablonec.cz</a>
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Jablonec nad Nisou
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení díla – sídliště Čelakovského, Jablonec nad Nisou – rekonstrukce vodovodu, vodovodních přípojek a centrální čerpací stanice.
Datum uzavření:	27.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	SD/2019/0274
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	EVOSA spol. s r.o.
IČO:	18384501
Datová schránka:	q985bnf
Adresa:	181, 46833 Jenišovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SD-2019-0274.docx

26 kB, 17.06.2019 07:56:37

b0c4051dbdb45fdda28e45950eeefeb534b8a131765e8c2b369fb69e62255f4e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9350659>